
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年10月18日

計画の名称 えりも町防災震災対策

計画の期間   令和０３年度 ～   令和０３年度 (1年間) 重点配分対象の該当

交付対象 えりも町

計画の目標 直轄国道をまたぐ跨道橋のうち、耐震性能３を満たしていない跨道橋について実施する落橋・倒壊防止対策を推進し安全・安心な通行空間を整備する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                  83  Ａ                  83  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（R3当初） （R3末）

   1 緊急輸送道路上を跨ぐ跨道橋について、町内の倒壊防止対策を100％に増加

倒壊防止対策を実施した道路施設数の対策率を算出する。 0% % 100%

倒壊対策率＝倒壊防止が改善された道路施設数（箇所）／倒壊防止の改善が必要な道路施設数（箇所）

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000437570



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R03 R04 R05 R06 R07 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業

A01-001

道路 北海

道

えりも町 直接 えりも町 市町村

道

改築 オキシマップ１号線 橋梁撤去 えりも町  ■          83 策定済

 小計          83

合計          83

1 案件番号：  0000437570



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

学識経験者等による意見聴取を行う。
事後評価の実施体制

0000437570案件番号：

令和４年１０月

えりも町公式ホームページ

緊急輸送道路上を跨ぐ跨道橋について、町内の倒壊防止対策を１００％に増加。
道路（緊急輸送道路１次）、避難路を保全したことにより、地域の防災力の向上に寄与した。

―

【学識経験者の意見】
本事業に関して、跨道橋撤去により国道の安全・安心な通行を確保できており、特に意見はありません。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

1箇所（改善された道路）/1箇所（改善が必要な道路）

最　終
目標値

100%

最　終
100%

実績値

1 案件番号：0000437570


